



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY

HANKERAPORTIN OTSIKOT HANKEPÄÄTÖKSESTÄ

POHJOIS-POHJANMAAN TE-KESKUS	
Saap.	13. 02. 2009
Dnro	
Käsitt.	

1. Hankkeen toteuttajan nimi

SUKELUSSEURA MURSU RY

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

SUKELLUKSEN HALLINTO NOUSU 2626

3. Yhteenveto hankkeesta

RAKENNUKSEN KUNNOSTUS
VENEEN KUNNOSTUS

4. Raportti (yksityiskohtainen kuvaus hankkeesta)

4.1. Hankkeen tavoitteet

a. Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on

b. Hankkeen tavoitteet (tavoitteet, joihin juuri tämä hanke pyrkii)

TOIMINTOSEN PARANTAMINEN
VENEEN VARUSTELU HYVÄN KUNTOON, TURVALLISEKSI
JA KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SOPIVAKSI.

4.2. Hankkeen toteutus

c. toimenpiteet

RAKENNUKSEN KUNNOSTUS TARKOITUKSINA
VENEEN VARUSTELU JA KUNNOSTUS TARKOITUKSINA

d. aikataulu

18.12.2007 - 31.12.2008

e. resurssit -

TALOUKSEN SEURAN JÄSENIÄ

f. toteutuksen organisaatio

SUKELUSSEURA MURSU RY

g. kustannukset ja rahoitus

RAKENNUKSEN KUSTANNUKSET 4663,35€ TARKOITUS 5420€

VENEEN KUSTANNUKSET 5881,45€

RAKENNUSRAHOITUS 50% / VENE 75% / TARKOITUS 1410€



h. raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely)

KOKOUSTEN YHTEYDESSÄ

i. toteutusoletukset ja riskit

EI RISKIÄ

4.3. Yhteistyökumppanit

EI

4.4. Hankkeen tulokset ja vaikutukset

PAREMPI ARAKUNNUS, KAUNIMPI YMPÄRISTÖ
VENE ERINOMISESSA KUUNOSSA JA VARUSTELTU HYVIN.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

EI TALLA HETKELLÄ

6. Allekirjoitukset ja päiväys

22.7.2009

MIRJA PERNU

PLATE 10.



