



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



**Nouseva
Rannikkoseutu**

LOPPURAPORTTI

Pohjois-Pohjanmaan
ELY - keskus

18 -05- 2015

1. Hankkeen toteuttajan nimi

Tyrnävän kotiseutu- ja museoyhdistys ry.

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Tyrnävän maatalouskonemuseo 4050/3570-2010

3. Yhteenveto hankkeesta

Hankkeessa on rakennettu Tyrnävän kotiseutumuseon yhteyteen konemuseohalli, johon on koottu ja toteutettu paikkakunnan voimakkaan maatalouselinkeinon historiasta kertova pysyvä näyttely. Esineistö on pääasiassa maatalouskoneita ja ne on kerätty luovutuksina tai säilytyssoimuksin Tyrnävältä ja lähiseudulta. Museon pihalue on salaojitettu ja tehty muita pihatöitä sekä rakennettu museon parkkipaikka.

4. Raportti (yksityiskohtainen kuvaus hankkeesta)

4.1. Hankkeen tavoitteet

a. Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on

Yhdistys halusi koota museoon maatalouselinkeinon historiasta vielä saatavana olevan esineistön ja siten turvata paikkakunnan oleellista historiallista perinnettä jälkipolville.

b. Hankkeen tavoitteet (tavoitteet, joihin juuri tämä hanke pyrkii)

Rakennetaan museorakennus ja tehdään siihen liittyvät pihatyöt.

4.2. Hankkeen toteutus

c. toimenpiteet

Rakennustyöt ja pihatyöt on tehty pääosin talkootyönä. Rakennuksen suunnitteli Arkkitehti Maija Niemelä nimellistä korvausta vastaan. Rakennuksen puutavara saatiin pääosin lahjoituksina ja sahattiin talkoilla. Myös muita rakennustarpeita saatiin lahjoituksina, mm. ikkunat Tyrnävän entiseltä meijerialueelta kunnan lahjoituksena. Hallin rakennustöihin osallistui suuri joukko talkoolaisia. Museonäyttelyhallin valmistuttua toteutettiin vielä museon pihalueen raivaus ja



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

LEADER

**Nouseva
Rannikkoseutu**

siistimistöitä, salaojitettiin liiasta märkyydestä kärsinyt piha-alue sekä rakennettiin museoalueen parkkipaikka.

d. aikataulu

Hankkeen hyväksytyt toteutusaika jatkoaikoinen oli 18.8.2010-31.12.2014.

e. resurssit

Rakennustarpeita on saatu lahjoituksina suurelta osin. Rakennuksen suunnittelu- ja rakennustyöt on tehty pääosin talkootyönä. Yksityinen rahoitus on kerätty paikkakuntalaisten haastekeräyksellä.

f. toteutuksen organisaatio

Tyrnävän kotiseutu- ja museoyhdistys ry. perusti rakennustoimikunnan, joka johti rakentamista. Hankkeen ohjausryhmänä toimi yhdistyksen johtokunta.

g. kustannukset ja rahoitus

Hankkeen hyväksytyt kustannukset olivat 120 000 €, josta vastikkeettoman työn arvo 30 000 €. Kuntarahoitusosuus 12 000 € tuli Tyrnävän kunnalta. Rahana maksettava yksityisrahoitusosuus on kerätty haastekeräyksellä ja muilla lahjoituksilla.

h. raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely)

Yhdistyksen johtokunta on käsitellyt hankkeen etenemistä jokaisessa kokouksessaan. Konemuseohankekokonaisuus on ollut yhdistykselle suuri ponnistus ja yhdistyksen toiminta on keskittynyt viime vuosien ajan pääasiassa tämän asian ympärille.

i. toteutusoletukset ja riskit

Hankkeen suurin riski oli, että odotettu talkootyö tai raha- ja muuta lahjoitukset eivät toteudu suunnitellusti. Sekä talkootyötä ja muita lahjoituksia on kuitenkin saatu jopa yli odotusten.

4.3. Yhteistyökumppanit

Tyrnävän kunta, Tyrnävän seurakunta, Tyrnävän osuuspankki, Tyrnävän Lions Club, Pohjois-Pohjanmaan museo, Maaseutuyhdistys Maasyke ry. Talkoolais- ja lahjoittajaluettelo liitteenä (liite 1)



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa Investoi maaseutualueisiin

LEADER

**Nouseva
Rannikkoseutu**

4.4. Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Konemuseohalli on valmistunut. Liitteenä rakennustarkastajan loppukatselmusraportti (liite 2). Hankkeen toteuttaminen on ollut suuri yhteisöllinen ponnistus Tyrnävällä ja sen kautta on saatu kotiseutu- ja museoyhdistyksen toimintaan mukaan uusia aktiiveja. Hanke on herättänyt paljon kiinnostusta alueella ja tiedotusvälineet ovat aktiivisesti seuranneet hankkeen etenemistä. Rakennus antaa puitteet varsinaiselle näyttelytoiminnalle, joka on toteutettu erillisessä hankkeessa.



4.5. Miten hankkeen tulokset ja toimenpiteet jäävät elämään hankkeen jälkeen?

Rakennushankkeen jatkoksi toteutettiin museonäyttelyhanke, jossa koottiin ja toteutettiin maatalouskonemuseon pysyvä näyttely. Näyttely avautui syyskuussa 2014 ja rakennus näyttelyineen tulee olemaan yleisölle avoinna hamaan tulevaisuuteen saakka.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Pihatöitä jatketaan vielä omin voimin istutusten osalta. Tyrnävän kotiseutu- ja museoyhdistys haki vuodelle 2015 valtakunnallisen Sarka-maatalousmuseon etäkohteeksi, mutta vielä ei haku tärpännyt. Tulemme hakemaan yhteistyötä



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



**Nouseva
Rannikkoseutu**

Sarka-museon kanssa tulevinakin vuosina. Rakennusta ylläpidetään talkoovoimin ja museo on avoinna yleisölle.

6. Allekirjoitukset ja päiväys

Tyrnävällä 30.4.2015

Tarja Bäckman

Yhdistyksen sihteeri