

# VÄENTUPA – irtaimistohanke

## LOPPURAPORTTI

8.10.2010 – 30.4.2011

Hallinnoija: Pyhäjärven KolmiKanta ry

Laatija: Pyhäjärven KolmiKanta ry, hallitus



---

## SISÄLLYSLUETTELO

1. Toteuttajan nimi	3
2. Hankkeen nimi ja hanketunnus	3
3. Yhteenveto hankkeesta	3
4. Raportti (yksityiskohtainen kuvaus hankkeesta)	
4.1. Hankkeen tavoitteet	
4.1.1. Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on	
4.1.2. Hankkeen tavoitteet (tavoitteet, joihin juuri tämä hanke pyrki)	
4.2. Hankkeen toteutus	
4.2.1. toimenpiteet	
4.2.2. resurssit	
4.2.3. toteutuksen organisaatio	
4.2.4. kustannukset ja rahoitus	
4.2.5. raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely)	
4.2.6. toteutusoletukset ja riskit	
4.3. Yhteistyökumppanit	
4.4. Hankkeen tulokset ja vaikutukset	
5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi	
6. Allekirjoitukset ja päiväys	

## 1. Toteuttajan nimi

Pyhäjärven KolmiKanta ry

## 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Väentupa irtaimisto - investointihanke

Hankkeen nro 11517  
Tukipäätöksen nro 13554  
Dnro 3953/3570 - 2010

## 3. Yhteenveto hankkeesta

Väentupa on valmistumassa toimintakäyttöön, lopputarkastus rakennuksen osalta on sovittu pidettäväksi marraskuussa 2010. Tilat pitää kuitenkin vielä kalustaa tarkoitukseenmukaisilla kalusteilla, jotta varsinainen toiminta voi alkaa täysipainoisesti.

KOHDERYHMÄT JA HYÖDYNSAAJAT: Oma toimitila tarjoaa palvelupisteen mm. vanhemmalle väelle ja lapsiperheille kohdennettujen palvelujen tuottamiseksi. Kylän nuorille nuorten paikka, vapaa-ajan harrastustoiminnan tilat ja perusvarustus. Toimisto-, varasto- ja kokoontumistilat kyläyhdistyksen toiminnoille. Kansalaisopiston piirit, erilaiset kerhot, kyläjuhlat jne.

TAVOITTEET: Väentuvan kalustaminen toiminnalliseen kuntoon.

YKSILÖIDYT TOIMENPITEET: Lokakuu 2010: kalusteiden toimittajien valinta, ostopäätökset, marraskuu 2010: kalusteet paikoilleen, tilojen koekäyttö; joulukuu 2001: tilat valmiina toimintaa, hankkeen lopetus 01-04/2011.

TULOKSET JA VAIKUTUKSET: Väentupa ympärivuotisessa toiminnassa; yhteisöllisyys vahvistuu.

## 4 Raportti (yksityiskohtainen kuvaus hankkeesta)

### 4.1 Hankkeen tavoitteet

- a) Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on
- b) Hankkeen tavoitteet (tavoitteet, joihin juuri tämä hanke pyrki)

Väentuvan kalustaminen toiminnalliseen kuntoon.

### 4.2 Hankkeen toteutus

#### c) toimenpiteet ja aikataulu

Lokakuu2010: kalusteiden toimittajien valinta, ostopäätökset  
Marraskuu 2010: kalusteet paikoilleen, tilojen koekäyttö  
Joulukuu 2010: tilat valmiina toimintaan  
Tammi-huhtikuu 2011: hankkeen lopetus

#### d) resurssit

Kyläyhdistyksen yksityinen rahallinen osuus.

**e) toteutuksen organisaatio**

Hankkeen toteuttajana toimi kyläyhdistys Pyhäjärven KolmiKanta ry.

Hankkeen hallinnointi, seuranta ja raportointi on hoidettu kyläyhdistyksen toimesta ja kirjanpito ostettu Pyhäjärven Tilitoimisto Oy:ltä.

**f) kustannukset ja rahoitus****Hankkeen kustannusarvio, irtaimisto**

Hyväksyttävät kustannukset yht.	20.000,00
- josta vastikkeettomat työn arvo	0,00

**Rahoitussuunnitelma, irtaimisto:**

EU + valtio	8.000,00
Kunnat	<u>2.000,00</u>
Julkinen rahoitus yhteensä	10.000,00

Yksityinen, rahallinen osuus	10.000,00
Yksityinen, vastikkeeton työ	<u>0,00</u>
Yksityinen rahoitus yhteensä	10.000,00

<b>Kokonaisrahoitus</b>	<b>20.000,00</b>
-------------------------	------------------

**Hankkeen toteutuneet kustannukset 2010-2011:**

	2010	2011	yht.
Toteutunut irtaimiston kustannukset	9.350,00	5.710,54	15.060,54

**g) raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely)**

Hankkeesta on raportoitu rahoittajalle:

- Hankkeen loppuraportti 27.6.2011

Hankkeeseen liittyvät asiat on käsitelty kyläyhdistyksen hallituksen kokouksissa.

**h) toteutusoletukset ja riskit**

Hakemusvaiheessa ei todettu olevan tiedossa olevia riskejä.

**4.3 Yhteistyökumppanit**

Yhteistyökumppaneita ei ollut.

**4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset**

Hankerahoituksen ja oman rahoituksen avulla Väentuvan kalustaminen toiminnalliseen kuntoon.

---

## 5 Esitykset jatkotoimenpiteiksi

-


## 6 Allekirjoitukset ja päiväys

Allekirjoitukset ja päiväys

Pyhäjärvellä 4.8.2011

**Pyhäjärven KolmiKanta ry**

  
Laimi Shemeikka  
puheenjohtaja



Tarja Suvilehto  
rahastonhoitaja / sihteeri