



Pohjois-Pohjanmaa  
Työvoima- ja elinkeinokeskus

EUROOPAN YHTEISÖ  
Euroopan maatalouden ohjauksen  
ja tukirahasto

Keskipiste-Leader  
Paikallinen toimintaryhmä



Hankkeen nimi		Hankkeen numero	
Valtatiealueen kehittämisselvitys		10549	
Hankkeen diaarinumero			
5346/3524-2002			
Hankkeen toteuttaja		Yhteyshenkilö	
Pyhjärven Kehitys Oy		Ossi Turunen	
Lähiosoite		Puhelin	Fax
PL 15		08-7697146	7697149
Postinumero	Postitoimipaikka	Sähköposti	
86801	Pyhäsalmi	ossi.turunen@pyhajarvi.fi	

Hankkeen toteutusaika	1.12.2002-31.5.2003
-----------------------	---------------------

### 1. HANKKEEN HENKILÖT (hankkeessa mukana olleet)

Nimi	Tehtävänimike ja vastuualue

### 2. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ

Puheenjohtaja sihteeri ja jäsenet	Organisaatio
pj. Jukka Tikanmäki	Pyhjärven Kehitys Oy
Esko Kekkonen	Pyhjärven Ilmailukerho ry
Pentti Pönnkö	Pyhjärven Urheiluautoilijat ry
Matti Virtanen	Pyhjärven Moottorikerho ry
Jouko Lehtosaari	Pyhjärven Pohti ry
Ari Kulju	Hietakylän kyläyhdistys ry
Pertti Niskanen	Pyhjärven Hevosjalostusyhdistys ry
siht. Ossi Turunen	Pyhjärven Kehitys Oy
Vesa Jääskeläinen	JR-Markkinointikanava Oy
Tero Nissinen	Pyhjärven kaupunki

### 3. HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT

Tiehallinto, Pyhjärven Ilmailukerho, Pyhäsalmen Lentokenttä Oy, Pyhjärven Urheiluautoilijat, Pyhjärven Moottorikerho, Pyhjärven Pohti, Hietakylän Kyläyhdistys, Pyhjärven Hevosjalostusyhdistys, JR-Markkinointikanava Oy, Luonnontuotekeskushanke, Oulu South Travel Centre-hanke, Väkipyörähanke, Geopolis-hanke.

#### 4. SAAVUTETUT TAVOITTEET SUHTEESSA HANKESUUNNITELMAAN

(Toteumatiedot tukipäätöksessä vahvistetuista indikaattoreista esitetään internetissä olevilla toimenpidekohtaisilla kehittämishankkehakemuksen (Liro 306) liitelomakkeilla) (Muut lisäselvitykset erillisillä liitteillä)

Tavoitteena oli tehdä selvitys valtateiden risteysalueen kehittämismahdollisuuksista, joka saatiin myös tehdyksi.

#### 5. KESKEINEN TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUSAIKANA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Esiselvityshankkeen asiantuntijapalvelut ostettiin T:mi Timo Oinaalta Rovaniemeltä.

Oinaksen selvitys sisälsi:

- hankkeen toimintaympäristön kuvauksen, pyhäjärvisen odotukset
- pyhäjärviset vahvuudet / seudullinen tuki
- vertailun lähialueen valtatievarren hankkeisiin
- ehdotukset kehittämiskohteiksi ja alueen liikennejärjestelyiksi

#### 6. SAAVUTETUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET HANKKEEN AIKANA

(Loppuarvio hankkeen ympäristövaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista esitettävä internetissä olevalla kehittämishankkeen (Lnro 306) liitelomakkeella) (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Asiantuntijan (T:mi Timo Oinas) ehdotus oli kehittää valtatiealueelle 1) uusi elämys- ja palvelukeskus ja 2) lentokenttään tukeutuva monitoimikeskus (liite 1 asiantuntijaraportti).

#### 7. OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOISTA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Esiselvyshanke katsottiin onnistuneen hyvin.


#### 8. HANKKEEN SYNNYTTÄMÄT JATKOTOIMENPITEET (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Pyhäjärven Kehitys Oy on hakenut valtatiealueelle sijoittuvalle Pyhäkeskus-hankkeelle rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan liitosta.


**9. HANKKEEN AIKANA TUOTETTU MATERIAALI (esim. julkaisut, esitteet) (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)**

T:mi Timo Oinas/ Timo Oinaksen valmistama asiantuntijaselvitys.

**10. ESIIN TULLEET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)**

Ei ongelmia.
--------------

**11. HANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET HANKKEEN AIKANA**

Kustannuslaji	Markkaa	Euroa
Palkat ja sivukulut		421,43
Ostopalvelut, palkkiot ja niiden sivukulut		8000
Matkakulut		1044,65
Muut kulut		188,30
<b>Bruttomenot yhteensä</b>		9654,38
<b>Tulot (vähennetään)</b>		
<b>Nettomenot yhteensä</b>		9654,38

**12. HANKKEEN AIKANA TOTEUTUNUT RAHOITUS YHTEENSÄ**

Rahoittajan nimi	EU	Valtio	Kunnat	Yksityinen	Muu rahoitus	Oma rahoitus	Yhteensä
Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus	4827,19	965,43					5792,62
Pyhäjärven kaupunki			1930,88				1930,88
Pyhäjärven Kehitys						1930,88	1930,88

Paikka ja aika	Allekirjoitus ja nimen selvennys
Pyhäsalmi 12.8.2003	Tj. Ossi Turunen                      Hall.pj. Jukka Tikanmäki

LIITTEET \_\_\_\_\_ kpl