



HANKERAPORTTI

POHJOIS-POHJANMAAN
TE-KESKUS

Saap. 24. 11. 2009

Dnro
Käsitt.

1. Hankkeen toteuttajan nimi

Yppärin Urheilijat ry

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Merikattee 1878

3. Yhteenveto hankkeesta

Keittiö valmis

4. Raportti (yksityiskohtainen kuvaus hankkeesta)

4.1. Hankkeen tavoitteet

a. Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on

b. Hankkeen tavoitteet (tavoitteet, joihin juuri tämä hanke pyrkii)

Toimivat toimitilat kyläläisten käyttöön.

4.2. Hankkeen toteutus

c. toimenpiteet

d. aikataulu

Kesä 2008 ja Kwa 2009

e. resurssit

f. toteutuksen organisaatio

Nouseva Rannikkoseutu ry

Saap. 18.11. 2009

Dnro 4/103-2009/42

Käsitt. Lu



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY

g. kustannukset ja rahoitus

h. raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely)

i. toteutusolelutukset ja riskit

4.3. Yhteistyökumppanit

4.4. Hankkeen tulokset ja vaikutukset

*Parantanut maaseudun viihtyisyyttä,
elinvoimaisuutta ja yhteistyötä.*

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

6. Allekirjoitukset ja päiväys

13.11.2009 YPPÄRI

Tapio Karjaluoto
TAPIO KARJALUOTO

Raili Karjaluoto
RAILI KARJALUOTO