

Maaseutupalvelut verkossa -

hanke

LOPPURAPORTTI

Hankkeen toteutusaika: 6.7.2004 – 28.2.2005

Hankkeen toteuttajat: Kuusamon kaupunki / elinkeinotoimi

Yhteistyötahot:

Kuusamon kaupunki / elinkeinotoimi ja Ammatti-instituutti, MgPosition Oy, Kuusamon kaupungin kylätoimikunnat ja muut kylätoimijat.

Saavutetut tavoitteet:

Hankkeen tavoitteen oli päivittää Kuusamon maaseudun palveluntarjonta ja saattaa ne kaikkien nähtäväksi internetiin. Tässä tavoitteessa onnistuttiin hyvin. Se miten tietojen kerääminen ja vieminen nettiin vaikuttaa maaseudun ja sen yritysten elinvoimaan jää tulevaisuuden näytettäväksi. Ainakin tähän astu saatu palaute niin palvelujen tarjoajilta sekä käyttäjiltä on ollut positiivista.

Keskeinen toiminta:

Hankkeessa oli selkeästi neljä eri toimintavaihetta:

1. Tiedon keruu Kuusamon kyliltä, kylätoimijoiden toimesta.
2. Tiedon käsittely ja muuttaminen sähköiseen muotoon ammatti-instituutissa opiskelijatyönä.
3. Tiedon vienti internetiin ja sivujen rakentaminen sinne.
4. Painetun version tekeminen ja jakelu.

Saavutetut tulokset

Hankkeen aikana saatiin kerättyä tiedot Kuusamon maaseudun eri palveluista ja vietyä ne internettiin, sekä julkaistua niistä painettu kirjanen yleiseen jakeluun. Hankkeen avulla lisättiin tietoutta Kuusamon maaseudun eri palveluista ja niiden tuottajista.. Toiminnalla

saatiin lisättyä ko tuotteiden kysyntää ja toisaalta helpotettiin palveluiden löytämistä niitä tarvitseville.

Hankkeen synnyttämät jatkotoimenpiteet

Jatkossa MgPosition Oy ylläpitää hakemistoa internetissä. Yritysten osalta yritykset toimittavat suoraan tiedon MgPositionille ja muiden tietojen ajantasalla pitämisestä vastaavat kylätoimijat ja Kuusamon kaupunki yhdessä.

Hankkeen aikana tuotettu materiaali

Painettu kirjanen Kuusamon maaseutupalveluopas ja karttakirja. Kuusamon maaseutupalvelut internetissä, osoitteessa:

www.e-kuusamo.com

Talouden toteutuminen

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Palkat ja sivukulut (kokouspalkkiot) | 280,83 |
| Ostopalvelut | 16 548,32 |
| Km-korvaukset | 758,00 |
| Muut kulut (ohjausryhmän kahvikulut) | 29,26 |
| Yhteensä | 17 616,41 |

Hankkeen aikana toteutunut rahoitusyhteensä

| Rahoittajan nimi | EU Valtio | Kunnat | Yksityinen | Muu rahoitus | Oma rahoitus | Yhteensä |
|-------------------|-----------|--------|------------|--------------|--------------|-----------------|
| P-Pmaan TE-keskus | | | | | | 11274,00 |
| Kuusamon kaupunki | | 2819 | | | | 2819,00 |
| Kylätoimijat | | | 3524 | | | 3524 |
| Yhteensä | | | | | | 17617,00 |