

Munakan metsäpolku-hanke

LOPPURAPORTTI

Hankkeen toteutusaika: 2002 – 2003

Hankkeen toteuttaja: Kuusamon metsänhoitoyhdistys

Tavoitteet

Kuusamon kaupunkiin Munakkalammen valaistun pururadan varteen rakennettiin metsäpolku. Reitin varrella on 13 metsätaloutta esittelevää taulua sekä hyvin varusteltu nuotiopaikka lammen rannalla. Reitin lähtöpaikalle on tehty parkkipaikka. Tauluissa esitellään metsänhoidon lisäksi myös puunjalostusta, metsien monikäyttöä, metsien käytön historiaa, linnustoa, suoluontoa, riistahoitoa ja metsien sertifiointia. Reitistä on nettisivut kaupungin ulkoreittisivustolla. Nettisivuilla löytyvät kaikki esittelytaulujen tiedot, kysymyssarjat lapsille ja aikuisille sekä käännöksen englanniksi.

Keskeinen toiminta

Hanke käynnistyi aloituskokouksessa 24.4.2002. Hankkeen ensimmäisenä vuonna aloitettiin taulujen suunnittelu, hakattiin metsänviljelyalat, tehtiin nuotiopaikan ja puuseen pohjatyöt sekä pilkottiin juurakot tervahautaan ja puhdistettiin haudan pohja. Polun varrelle ripustettiin runsaasti linnunpönttöjä. Taulunrungot tehtiin valmiiksi talvella 2002.

Hankkeelle haettiin jatkoaikaa vuoden 2003 loppuun. Kevään 2003 aikana suunniteltiin taulujen sisältö sekä haettiin taulujen kuvittaja. Kesäkuussa istutettiin männyn ja kuusen metsäviljelyn näytealat. Kesällä rakennettiin nuotiopaikan varustus ja pystytettiin taulut sekä rakennettiin tervahauta esittelykuntoon. Kuvitus valmistui syyskuussa, jonka jälkeen pidettiin polun avajaiset 26.9.2003.

Metsäpolun rakentamisesta kerrottiin paikallislehdessä ja Leikko-lehdessä. Tiedote polusta on lähetetty Parviaisen Ullalle lähetettäväksi edelleen muille Kuusamon kouluille.

Saavutetut tulokset ja vaikutukset

Tavoitteen mukaisesti hankkeen aikana rakennettiin metsäpolku eri käyttäjäryhmiä varten. Rakennusaikaiset ympäristövaikutukset ovat vähäiset mutta myönteisiä sosiaalisia ja ympäristötietoisuutta lisääviä vaikutuksia metsäpolulla on jatkossa.



Polun varrella on 13 metsätaloutta esittelevää taulua. Tauluissa esitellään metsänhoidon lisäksi myös puunjalostusta, metsien monikäyttöä, metsien käytön historiaa, linnustoa, suon luontoa, riistan hoitoa ja metsien sertifiointia.

Reitin lähtöpaikalle on tehty parkkipaikka.



Metsään johtaa myös pitkospuupolkuja, joita pitkin suomaastossa on helppo liikkua. Polkujen varsilla on myös metsäluonnosta kertovia tauluja.



Polun varrella on hyvin varustettu nuotiopaikka lammen rannalla, jossa on myös pöytä. Siellä voi nauttia retkievättään ja keitellä vaikka nokipannukahvit.



Halkovajasta saa puita kahvinkeittoa varten.



PuuCeet on myös polunvarrelle pystytetty.



Matkanvarrella on opasteviittoja, joita seuraamalla on aina tietoinen omasta sijainnistaan ja reittien pituuksista.



Penkillä on mukava levähtää, jos matkanteko alkaa väsyttää.



Metsäkanalinnuille tarjotaan soraa jahinkiviksi.



Polun varrelle on ripustettu paljon linnunpönttöjä.



Ruokintalaitteissa tarjotaan eläimille kuivattuja heiniä ja lehtiä. Hirvieläimille on laitettu suolaisia nuolukiviä.

Kuvat: Myötäle ry

Hankkeen synnyttämät jatkotoimenpiteet

Polun ylläpito on sovittu Kuusamon kaupungin hoidettavaksi. Tavoitteena on, että polku pidetään kunnossa ainakin 5 vuotta, jonka jälkeen selvitetään polun käyttö ja jatkotoimenpiteet.

Hankkeen aikana laadittiin nettisivut Munakanmetsäpolusta Kuusamon kaupungin ulkoilureitistö-sivuille.

Alkuperäinen aikataulu polun suunnittelusta ja rakentamisesta osoittautui liian lyhyeksi, joten hankkeelle jouduttiin hakemaan jatkoaikaa. Viivästys johtui pääosin siitä, että hankkeella ei ollut päätoimista vetäjää, vaan hanketta hoidettiin muiden töiden ohella.

Toteutuneet kustannukset hankkeen aikana

Kustannuslaji	Rahoitus	Euroa
Rakennuttajan kustannukset	400,00	275,00
Ostetut tarvikkeet	3500,00	6303,55
Omat tavarat	2700,00	697,00
Ostettu työsuoritus	11 550,00	7978,42
Luontoissuoritukset, talkootyö	5396,00	5400,00
Bruttomenot yhteensä	230546,00	20 653,97
Tulot (vähennetään)		0,00
Nettomenot yhteensä		20 653,97

Hankkeen aikana toteunut rahoitus yhteensä

Rahoittajan nimi	EU	Valtio	Kunnat	Yksityinen	Muu rahoitus	Oma rahoitus	Yhteensä
	5775,88	2485,95	2065,46				10327,29
P-Po metsäkeskus					1224,48		1224,48
Talkootyö				5400,00			5400,00
Materiaali/Yht.mets				697,00			697,00
Raha/yksityiset				3005,20			3006,20