



Maaseuturahasto



Kalajoki Road Racing MK/UA ry

## Kalajoen autourheilukeskuksen palveluiden kehittämishanke

---

### Hankkeen vuosiraportti

#### 1. Hankkeen toteuttajan nimi

Kalajoki Road Racing Moottorikerho/Urheiluautoilijat ry

#### 2. Hankkeen nimi, hankkeen numero, diaarinumero ja päätösnumero

Nimi: Kalajoen autourheilukeskuksen palveluiden kehittämishanke

Hankkeen numero: 9451

Diaarinumero: 180/3570-2010

Päätösnumero: 12679

#### 3. Yhteenveto hankkeesta

Hankkeessa kehitetään Kalajoen autourheilukeskusta jatkamalla jokkisrataa sekä rakentamalla huoltorakennus. Hankkeen tavoitteena on parantaa Kalajoen autourheilukeskuksen palveluita. Hankkeen tuloksena voidaan toteuttaa mm. suurempia kilpailuja ja tarjota paremmat palvelut autourheilijoille ja katsojille.

#### 4. Raportti hankkeen ajalta 29.1.2008 – 31.12.2010

Hankkeen varsinainen rahoituspäätös saatiin ELY-keskukselta kesäkuun puolivälissä 2010. Aiemmin moottorikerhon hallitus oli tehnyt päätöksen, että hankkeen rakentamistoimia ei aloiteta omalla riskillä ennen rahoituspäätöksen saamista. Rahoituspäätöksen jälkeen päätettiin, että elokuun 2010 JM-kilpailut viedään läpi ennen ratahankkeeseen liittyvien rakennustoimien aloittamista.

Ensimmäinen ohjausryhmä kokoontui 6.9.2010. Tuolloin käytiin läpi hankkeen käynnistämiseen liittyvät toimet sekä päätettiin tehdä muutoshakemus rahoittajalle. Alkuperäisessä hakemuksessa oli erehdyksessä ollut rasti kohdassa ”arvonlisävero ei sisälly hankkeen kustannuksiin”, vaikka yhdistys ei ole arvonlisäverovelvollinen.

Syksyn 2010 aikana alueen puusto raivattiin ja Kontio-Forest poisti rata-alueelta kantot talkootyönä. Moottorikerhon jäsenet osallistuivat raivaustöihin talkoilla. Kaivinkonetyöt ja murskeen toimittajat kilpailutettiin. Ensimmäisellä kierroksella vastaanotettiin kaksi murske- ja yksi kaivinkonetarjous. Ohjausryhmä päätti toisessa kokouksessaan 13.10.2010 puhelimitse kysyä vielä tarjouksia useammilta kaivinkoneyrittäjiltä. Puhelinkierroksella saatiin vielä 4 kaivinkonetyötarjousta, joista moottorikerhon hallitus teki valinnan.



Maaseuturahasto



**Kalajoki Road Racing MK/UA ry**

## **Kalajoen autourheilukeskuksen palveluiden kehittämishanke**

---

Valinnan jälkeen rata-alueella aloitettiin kaivinkonetyöt ja kantava murske vastaanotettiin uudelle rata-alueelle. Murskeen levitys hoidettiin osin talkootyönä.

Huoltorakennuksen rakentaminen päätettiin aloittaa keväällä 2011 lumien sulamisen jälkeen.

Hankkeen tähänastinen rahoitus on saatu hoidettua moottorikerhon omilla varoilla.

### **5. Allekirjoittajat ja päiväys**

Kalajoella 28.1.2011

Kalajoki Road Racing Moottorikerho/Urheiluautoilijat ry

Tuija Alahimanka  
puheenjohtaja

Seppo Tuomainen  
varapuheenjohtaja