

HevosAgro

Tieto tuo hevostaloustoimintaan laadun, kasvun sekä aktiivisen kehittämisen

Väliraportti 1.7. - 31.12.2010

ProAgria Oulu ry

Päätös hanketuesta tehty 3.12.2010

Dnro 2328/3560-2009

Päätösnumero 7128

Hankkeen numero 6754



Sisältö

1 Hankkeen toteuttaja	3
2 Hankkeen nimi ja hanketunnus	3
3 Yhteenveto hankkeesta	3
4 Raportti	4
4.1 Hankkeen tavoitteet.....	4
4.2. Hankkeen toteutus	4
4.2.1 Aikataulu	4
4.2.2 Organisaatio ja resurssit.....	4
4.2.3 Yhteistyökumppanit	5
4.2.4 Toimenpiteet raportointijaksolla.....	6
4.4.5 Tiedotus raportointijaksolla.....	9
4.4.6 Hankkeen talous ja hankinnat	11
5 Hankkeen tulosten arviointi	11
5.1 Poikkeamat	12
6 Hankkeen jatkotoimenpiteet	13
7 Liitteet	13



1 Hankkeen toteuttaja

ProAgria Oulu
PL 106 (Kauppurienkatu 23),
90101 Oulu

2 Hankkeen nimi ja hanketunnus

HevosAgro - Tieto tuo hevostaloustoimintaan laadun, kasvun sekä aktiivisen kehittämisen
Hanketunnus: 6754

3 Yhteenveto hankkeesta

HevosAgro-hankkeen ensisijaisena tavoitteena on välittää yleistä alaa koskevaa tietoa, liittyen erityisesti alan julkisuuskuvaan, ympäristön ja eläinten hyvinvointiin sekä kehittämisen toimintavalmiuksiin, parantaa alan ja sidosryhmien tietotasoa ja siten valmiuksia toimia alalla tai yhteistyössä alan toimijoiden kanssa, edistää tiedonkulkua ja verkostoitumista sekä aktivoida paikallisen yhteistyön ja kehittämistoimenpiteiden käynnistymistä.

Välillisesti hankkeen toimenpiteet myötävaikuttavat merkittävästi siihen, että Pohjois-Pohjanmaalla vahvistuu aktiivinen ja kehittämismyönteinen hevostalous elinkeinona sekä hevostalouden merkitys ja vetovoimaisuus korostuvat entisestään.

Käytettäviä tiedotusmenetelmiä ovat muun muassa esitteet, julisteet, roll-upit, posterit ja muu graafinen materiaali, sähköinen tiedotusmateriaali, kuten internetsivut, linkitykset ja sähköpostitiedotus, verkostoitumis- ja infotilaisuudet, luennot, tietoisikut, best practise -vierailut, avoimet ovet sekä näkyvyys alan tapahtumissa, lehdistötiedotteet, artikkelisarja, videomateriaali, ppt-sarjat, tiedotekansiot ja muu näkyvyys. Tiedotus kattaa koko maakunnan.

Hankkeen kohderyhmänä ovat pohjoispohjanmaalaiset nykyiset ja tulevat hevostalouslyrittäjät sekä hevostalouden käyttämien tuotteiden ja palveluiden tuottajat, hevosten omistajat ja hevosurheilun aktiiviset harrastajat sekä alan järjestöt ja seurakunnat. Lisäksi kohderyhmänä ovat eri sidosryhmät, kuten viranomaiset, eri organisaatiot ja järjestöt sekä neuvontapalveluja tuottavat tahot sekä julkinen yleisö ja alueen asukkaat.



4 Raportti

4.1 Hankkeen tavoitteet

Hankkeen ensisijaiset tavoitteet ovat

- välittää yleistä hevosalaa koskevaa tietoa, liittyen erityisesti alan julkisuuskuvaan, ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin sekä kehittämisen toimintavalmiuksiin.
- parantaa alan ja sidosryhmien tietotasoa ja siten valmiuksia toimia hevosalalla tai yhteistyössä alan toimijoiden kanssa,
- edistää tiedonkulkua ja verkostoitumista sekä
- aktivoida paikallisten yhteistyö- ja kehittämistoimenpiteiden käynnistymistä.

Välillisesti hankkeen toimenpiteet myötävaikuttavat merkittävästi siihen, että tulevaisuudessa Pohjois-Pohjanmaalla vahvistuu aktiivinen ja kehittämismyönteinen hevostalous elinkeinona sekä hevostalouden merkitys ja vetovoimaisuus korostuvat entisestään.

Hanke kuuluu Manner-Suomen maaseutuohjelman toimintalinjaan 3 ja sen toimenpiteeseen koulutus ja tiedotus (331). Tämä tiedonvälityshanke edistää maaseudun hevostalouden elinvoimaisuutta ja kehittymismahdollisuuksia. Vireä ja aktiivinen maaseudun hevostalous lisää maaseudun vetovoimaisuutta asuin- ja vapaa-ajanvietto alueena ja vaikuttaa siten kylien ja vastaavien asuinalueiden säilymiseen vireinä ja toimivina. Hevostalouden ja sen palveluiden kehittyminen parantaa ihmisten toimeentulomahdollisuuksia ja siten mahdollisuuksia elää maaseudulla. Hevostalous elinkeinona työllistää ja tuo yrittäjyysmahdollisuuksia erityisesti naisille ja nuorille. Tiedonvälityshanke lisää hevostalouslyrittäjien osaamista sekä uusimman tekniikan käyttöönottoa.

4.2. Hankkeen toteutus

4.2.1 Aikataulu

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2010 – 31.12.2012

4.2.2 Organisaatio ja resurssit

ProAgria Oulu valmisteli HevosAgro –hankkeen hankesuunnitelman ja rahoitushakemuksen Pohjois-Pohjanmaan hevostalouden esiselvityksen ja Hevosten Pohjois-Pohjanmaa kehittämisohjelman pohjalta toukokuussa 2009. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi hankkeelle rahoituksen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta 3.12.2009, nro 7128.

ProAgria Oulu vastaa hankkeen hallinnoinnista. Hankkeeseen haettiin kokopäivätoiminen projektipäällikkö julkisella haulla. Ilmoitus avoimesta projektipäällikön tehtävästä julkaistiin Työhallinnon tietojärjestelmässä. Projektipäälliköksi valittiin FM Heini Linatti. Projektipäällikön työsuhde alkoi 1.2.2010.



Hankkeessa on käytetty ProAgria Oulun toimihenkilöiden, kuten kotieläinagronomin sekä neuvojien asiantuntemusta. Hallinnon henkilöstö: talouspäällikkö, taloussihteerit sekä toimistovirkailijat ovat toteuttaneet hallinnointiin liittyvät tehtävät hankkeessa.

Hankkeen ohjaamista ja organisointia varten nimettiin ohjausryhmä, jossa ovat jäseninä:

- Elisa Laakso, Oulun seudun ammattiopisto, Pudasjärven yksikkö
- Leena Ylitalo (varajäsen), Oulun seudun ammattiopisto, Pudasjärven yksikkö
- Riikka Pajuvesa, Ruukin maaseutuopisto
- Reetta Olkinuora (varajäsen), Ruukin maaseutuopisto
- Marjukka Manninen, Suomen Ratsastajainliitto, Pohjois-Suomen aluejaos
- Hinni Koskenniemi (varajäsen), Suomen Ratsastajainliitto, Pohjois-Suomen aluejaos
- Paavo Koivurova, Pohjolan hevosystävät ry
- Samuli Pohjamo (varajäsen), Pohjolan hevosystävät ry

Ohjausryhmää täydennettiin Pohjanmaan hevosjalostusliiton edustajalla (ELY-keskuksen muutospäätös 17.6.2010, nro 10224):

- Markku Nisula, Pohjanmaan hevosjalostusliitto
- Pentti Kesti (varajäsen), Pohjanmaan hevosjalostusliitto

Ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuvat hallinnoijan puolesta johtaja Vesa Nuolioja, kotieläinagronomi Virpi Huotari sekä projektipäällikkö Heini Linatti. Ohjausryhmä valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Virpi Huotarin. Ohjausryhmän sihteerinä toimii projektipäällikkö Heini Linatti.

Ohjausryhmä kokoontui raportointijaksolla kaksi kertaa 1.9.2010 ja 24.11.2010.

Työryhmätapaamisia on pidetty ajankohtaisten asioiden tiimoilta kulloinkin tarvittavalla kokoonpanolla. Projektipäällikkö on kutsunut tapaamiset koolle. Työryhmätapaamisissa on käsitelty mm. hankintoja, kuninkuusravi-infopisteen toteutusta, DVD-tuotantoa ja infotilaisuussarjoja.

4.2.3 Yhteistyökumppanit

HevosAgro on tehnyt raportointiaikana yhteistyötä mm. Oulun Raviradan, Keskeisen ravikeskuksen, Oulun seudun ammattiopiston Pudasjärven yksikön, Oulun seudun ammattikorkeakoulun luononvara-alan yksikön, Pohjanmaan hevosjalostusliiton sekä Pohjois-Suomen ratsastusjaoston kanssa. Tiedotuksen osalta on tehty yhteistyötä Maaseudun sivistysliiton Uutispuuro-hankkeen kanssa. Valtakunnallisesti yhteistyötä on tehty Hevostietokeskuksen, Hevosalan osaamiskeskus Hippoliuksen sekä Hämeen ammattikorkeakoulun Hevosritys huippukuntoon -hankkeen kanssa.



4.2.4 Toimenpiteet raportointijaksolla

HevosAgron järjestämät tapahtumat:

Hevonen hoitaa perinnemaisemaa 18.8.2010: HevosAgro järjesti infoiltapäivän yhteistyössä YmpäristöAgro hankkeen kanssa Rannan tilalla Siikajoella. Infossa tutustuttiin mahdollisuuteen käyttää hevosta perinnemaiseman hoidossa. Tilaisuuteen osallistui 25 henkilöä.



Rannan tilalla tutustuttiin paikan päällä tilan luonnonlaitumeen, jota hevoset ovat hoitaneet jo useamman vuoden ajan.

Hevosten kuljettaminen 8.10.2010 Pudasjärvellä ja 9.10.2010 Ylivieskassa: HevosAgro järjesti kaksi infopäivää, joissa käytiin läpi Eläinkuljetuslain ja -asetuksen vaatimukset hevosten kuljetuksille. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 62 henkilöä.

Hevosten hyvinvointi ja ympäristö - Vaatimukset talleille ja hevosten pidolle 4.11.2010 Oulussa ja 5.11.2010 Ylivieskassa. Infopäivissä oli tarjolla ajantasaista tietoa siitä millaisia vaatimuksia lainsäädäntö asettaa ja millaisia suosituksia on olemassa tallirakenteille ja -ympäristöille sekä hevosten pidolle hevosten hyvinvoinnin ja ympäristön näkökulmasta. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 56 henkilöä.





Ammattimaisesti hevosia kuljettava Autokuljetus Sipola esitteli kuljetuskalustoaan infopäivissä.

Hevostilan ympäristörakenteet 27.11.2010 Kalajoella ja 3.12.2010 Muhoksella. Infopäivissä käsiteltiin lantahuoltoa ja lantalan rakentamista, hevosten ulkoilu- ja urheilualueiden suunnittelua ja sijoittelua, rakentamista ja kunnossapitoa sekä tallialueiden peruskuivatusta ja valumavesien käsittelyä. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 35 henkilöä.

Näkyvyys tapahtumissa:

HevosAgron maakuntakierros hevostapahtumissa jatkui raportointiaikana. HevosAgron infopiste on ollut esillä

- Haapajärvi, kesäravit, infopiste 11.7.2010
- Kouluratsastusviikko, Oulu, Äimärautio, infopiste 6.-7.8.2010
- Alue-esteratsastuskilpailut, Oulainen, infopiste 14.8.2010
- Alue-esteratsastuskilpailut, li, infopiste 15.8.2010
- Kansalliset esteratsastuskilpailut, Kalajoki, infopiste 27.-29.8.10
- Ylivieska, naisten ilta –ravit, infopiste 4.9.2010
- Oulu Express ravit, infopiste 11.9.2010
- Kansalliset kenttäratsastuskilpailut, Pudasjärvi, infopiste 18.-19.9.10
- SH&LV näyttely, Ruukki, infopiste 22.9.2010
- Oulun Ratsumestarit, infopiste 16.10.2010
- Kansalliset esteratsastuskilpailut, Äimärautio, Oulu, esitteet 31.10.2010
- Pohjois-Suomen Ratsastusjaos, Super viikonloppu, infopiste 6.-7.11.2010
- K-Maatalous hevosasiakasilta, infopiste 24.11.2010



Tapahtumanäkyvyydessä merkittävintä oli HevosAgron infotelta Oulun kuninkuusravien ravitorilla 24.-25.7.2010. Infotellassa oli jaossa HevosAgron materiaalia ja paikalla asiantuntijoita vastaamassa kävijöiden kysymyksiin eri aiheista. Teltalla vieraili viikonlopun aikana noin 650 henkilöä.



HevosAgron infotelta Oulun Kuninkuusraveissa 24.-25.7.2010

Luennot, tietoisuus

Hanketta on esitelty Oulun seudun ammattiopiston Pudasjärven yksikössä 13.9.2010, Pohjois-Suomen Ratsastusjaoston Superviikonloppuna 6.11.2010 sekä ProAgria Oulun toimihenkilöpäivillä Rokualla 2.12.2010. HevosAgro järjesti myös luennot Hevostalouden kehittämisestä Oulun seudun ammattiopiston Pudasjärven yksikössä 13.9.2010 sekä Hevosen hyvinvoinnista Pohjois-Suomen Ratsastusjaoston Superviikonloppuna 6.11.2010.

Verkostoituminen

Yhteistyötä ja paikallisen kehittämistoiminnan aktivoitua on tarjottu ravi- ja ratsastuseuroille kirjeitse ja sähköpostitse sekä osana tiedotusta. Alustavia neuvotteluja yhteistapaamisten järjestämisestä on käyty muutamien tahojen kanssa. Raportointiaikana on järjestetty verkostoitumistilaisuus:

- Yhdessä teemme enemmän, Oulun seudun ratsastustoiminnan yhteistyön kehittäminen, 25.11.2010

Tiedotusmateriaalin tuottaminen

Raportointiaikana on tuotettu seuraavaa tiedotusmateriaalia (liitteenä):

- Hevosten Pohjois-Pohjanmaa – esite maakunnan hevostaloudesta
- Tallitoiminnan luvat ja sijoittaminen -ohje



- Tallin jätehuolto -ohje
- Lantahuolto -ohje
- Tallin jätevesien käsittely -ohje
- Ulkotarhojen kunnostus -ohje

Materiaali on ollut käytössä / jaossa tapahtumissa.

HevosAgron internetsivut

ProAgria Oulun internetsivut uudistuivat 1.10.2010. Samassa yhteydessä uudistettiin myös HevosAgron sivustot, jolloin hankkeelle luotu ulkoasu tuli sivuilla paremmin näkyville. Uusien sivujen osoite on www.proagriaoulu.fi/hevosagro.

Sivuilla on tiedotettu hankkeen ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Sivuille on koottu kaikki hankkeessa tuotettu materiaali, tilaisuuksien materiaalit sekä yhteyksiä muihin tiedon lähteisiin. Sivustolle on hankittu suorat linkit maakunnan keskeisiltä hevosalan sivustoilta (Oulun ravirata, Keskisen ravirata, Pohjois-Suomen ratsastusjaoston Avut&Ohjat –verkkosivut, Oulun kuninkuusravien verkkosivut) eli hankkeen logo on näkyvillä hevosalan sivuilla.

HevosAgro hyödyntää tiedotuksessaan myös sosiaalista mediaa. Hankkeelle on fanisivusto FaceBookissa. Sivustolle on liittynyt 221 fania eli henkilöä, jotka saavat omaan profiiliinsa kaikki HevosAgron tiedotteet. FB:n välityksellä tiedotetaan hankkeen ajankohtaisista asioista sekä tapahtumista.

DVD-tuotanto

DVD-kuvaukset käynnistyivät 2.-4.11.2010, jolloin kuvauksia tehtiin Taipaleen tallilla Kiimingissä, Pudasjärven ammattiopistolla, ABC-tallilla ja Karenin tallilla Haukiputaalla sekä Äimärautiolla Rantatallilla ja OR maneesilla. Samalla haastateltiin läänineläinlääkäri Sirkka Hankosta sekä tutkija Susanna Särkijärveä. Aihepiireinä oli mm. lantahuolto, tarhasuojat ja tallirakenteet, reitistöt ja maneesin pohja sekä hevosten hyvinvointi ja ymäristövaatimukset.

4.4.5 Tiedotus raportointijaksolla

HevosAgron tapahtumista ja niiden aihepiireistä tiedotettiin raportointijaksolla tiedotusvälineille lehdistötiedottein, yhteensä 5 kpl:

- HevosAgro välittää Kuninkuusravien Ravitorilla tietoa hevosalan tarpeisiin 23.7.2010
- Hevonen perinnemaiseman hoitajana 23.7.2010
- Hevosten kanssa turvallisesti tiellä 27.9.2010
- Hyvinvoiva hevonen hyvässä ympäristössä 26.10.2010
- Hevostilan pihapiiri kuntoon 23.11.2010



Kaikista tapahtumista ilmoitettiin HevosUrheilu – lehdessä sekä ProAgria Oulun tapahtumakalenterissa internetsivuilla www.proagriaoulu.fi. Kuninkuusravien infoteltasta ilmoitettiin myös Maaseudun tulevaisuuden kuninkuusraviliitteessä, Hevonen hoitaa perinnemaisemaa –infosta Siikkis-lehdessä ja Hevosten kuljettaminen –infosta Maaseudun tulevaisuudessa. Hevosten kuljettaminen sekä Hevostilan ympäristörakenteet -infopäivistä tiedotettiin myös ProAgria Oulun Maaviesti-asiakaslehdessä, jossa oli myös aihepiiriin liittyvät artikkelit.

Sidosryhmille, kuten alueen hevostalousyrittäjille ja järjestöjen edustajille, tiedotettiin hankkeesta ja sen tapahtumista sähköpostitse sekä Oulun ravien, Keskisen ravikeskuksen sekä Pohjois-Suomen ratsastusjaoston internetsivuilla. HevosAgron tapahtumat olivat näkyvillä myös muiden tahojen tapahtumakalentereissa, kuten www.hippolis.fi –sivustolla.

HevosAgro on myös toimittanut toimittajille pyynnöstä materiaalia mm. laatuheinästä ja hevosten pidosta omassa pihassa sekä suunnitellut yhteistyössä Uutispuuro – hankkeen kanssa hevosaiheita osaksi Uutispuuron tiedotusta.

HevosAgron näkyvyys tiedotusvälineissä:

- HevosAgro välittää tietoa hevosalan tarpeisiin, Uutispuurohankkeen internetsivut
- Keskipohjanmaa, Laatuheinästä erikoistuote, 6.7.2010
- Tervareitti, Hevosala tarvitsee kasvojen kohotusta 20.7.2010
- Maaseudun tulevaisuus, Pohjois-Pohjanmaan hankkeessa ympäristöasiaa, 23.7.2010
- Hevonen hoitaa perinnemaisemaa, Uutispuurohankkeen internetsivut
- Sanomalehti Kaleva, Unelma hevostilasta toteutuu, 7.8.2010,
- Ajankohtaista hevosrintamalla: HevosAgro etsii kuvauskohteita, Hevosten kuljettaminen –koulutus, Hevosyrittäjä huippukuntoon koulutus, Uutispuurohankkeen nettisivut
- Pooki radio, Hevonen hoitaa perinnemaisemaa, 16.8.2010
- Sanomalehti Kaleva, Rannan tilalla laiduntavat hevoset tekevät kesän, 19.8.2010,
- Suomenmaa, Hevoset lomailevat maisemaa hoitaen, 20.8.2010
- Maaseudun tulevaisuus, Hevonen on oiva maiseman hoitaja, 25.8.2010
- Siikajokilaakso, Hevoset parturoivat perinnemaisemaa, 26.8.2010
- Maaviesti 3/2010, Hevoskuljetus vaatii tietoa ja taitoa,
- Iijokiseutu, Hevosten kanssa turvallisesti tiellä - Kuka saa hevosta kuljettaa? 11.10.2010



- Kalajokilaakso, Hevosten kuljetus ammattilaistuu, 11.10.2010
- Radio Pooki, Hyvinvoiva hevonen hyvässä ympäristössä 29.10.2010,
- Keskipohjanmaa lehti, Asiaa Hevosten pidosta, 28.10.2010
- Maaviesti, Hyvässä ympäristössä hevonen voi hyvin 4/2010
- Uutispuuro-lehti 2/2010: Oma Idylli lissä, Hevosbuumi näkyy kiinteistöväilytyksessä, Hevonen pitää maiseman kunnossa, Sepän työtä vanhassa miljöössä -jutut
- Hevoset ja Ratsastus, Hevosten kanssa maalla, 7/2010

4.4.6 Hankkeen talous ja hankinnat

Hanketta on toteutettu kustannusarvion ja rahoituspäätöksen mukaisessa laajuudessa. Jaksolla 1.1.-30.6.2010 kustannukset olivat yhteensä 67391,24 €. Kustannukset ovat syntyneet projektipäällikön palkasta, hallinnon kustannuksista, vuokrasta, viestintämateriaalin tuotannosta, asiantuntijaluennoitsijoista tilaisuuksissa, vuokratilaisuuksista sekä kotimaan matkakustannuksista. Kustannukset koko vuonna 2010 olivat 109 770,39 €. Kustannusarvio vuodelle 2010 oli 134350 €.

Kustannukset ovat pääosin rahoituspäätöksen sekä hankesuunnitelman mukaisia. Kustannuslajeittain ne vastaavat sitä suuruusluokkaa, joka hankesuunnitelmassa on arvioitu. Kustannuslajien välillä näyttäisi tulevan hankkeen kuluessa jonkin verran poikkeamaa arvioidusta: joitain kustannuksia vaikuttaisi syntyvän arvioitua enemmän ja joitain arvioitua vähemmän. Kustannusarvio on kustannuslajien osalta ohjeellinen.

HevosAgro –hankkeessa toteutettavien neuvonta/tiedotusvideoiden tuottamisesta dvd- ja internetkäyttöön pyydettiin tarjousta julkisella hakumenettelyllä. Tarjouspyyntö julkaistiin 16.6.2010 ja sitä täydennettiin 21.6.2010 Hilma-tietokannassa (www.hankintailmoitukset.fi) ja ProAgria Oulun internetsivuilla. Tilaussopimus DVD-tuotannosta tehtiin kokonaistaloudellisesti edullisimmiksi osoittautuneen tarjoajan Procam Oy:n kanssa elokuussa 2010.

Muiden raportointiaikana toteutettujen hankintojen (kuninkuusravien infoteltan materiaalit, tilavuokrat) osalta on tehty paikkakunnan hintatason arviointi vähintään kolmelta tarjoajalta. Asiantuntijaluennoitsijoista on pyydetty tarjoukset 1-3 eri taholta aihepiiristä ja asiantuntijoiden saatavuudesta riippuen.

5 Hankkeen tulosten arviointi

Raportointiaikana hanketta on toteutettu pääosin hankesuunnitelman ja rahoituspäätöksen mukaisesti sekä aikataulussa.

Hankkeen tuloksia arvioidaan seuraamalla ja raportoimalla mm. seuraavia määrällisiä mittareita (seuranta koko hankkeen ajalta 1.1. – 31.12.2010):



- esittelytapahtumien ja -tilaisuuksien määrä (tavoite 24 kpl, **toteutunut 22 kpl**)
- järjestettyjen kohtaamistilaisuuksien määrä (tavoite 16 kpl, **toteutunut 1 kpl**)
- järjestettyjen infotilaisuuksien ja vierailujen määrä (tavoite 22 kpl, **toteutunut 8 kpl**)
- pidettyjen tietoiskujen ja luentojen määrä (tavoite 16 kpl, **toteutunut 7 kpl**)
- tilaisuuksien osallistuneiden määrä (tavoite 780 henkilöä, **toteutunut 485 henkilöä + infopisteillä vierailleita noin 955 henkilöä**)
- laadittujen esitteiden määrä (tavoite 4 kpl, jakelu 2000 kpl, **toteutunut 3 kpl + postikortit ja julisteet sekä ympäristöohjeet, jakelu tuotteita yhteensä noin 4750 kpl**)
- laadittujen lehdistötiedotteiden määrä (tavoite 14 kpl, **toteutunut 7 kpl**)
- medianäkyvyys (tavoite 40 mediahavaintoa, **toteutunut 21 kpl**)

Hankkeen infotilaisuuksista on pyydetty palautetta käyttämällä internetpohjaista webropol-palvelua. Palautekyselyyn vastanneista suurin osa piti tilaisuuksia kiinnostavina (44 %) tai erittäin kiinnostavina (35 %). Tilaisuuksista saatu hyödyn arvioitiin asteikolla 1-5 olleen keskimäärin 3,6. Käytännön järjestelyjä (tiedotus, tilat jne.) pidettiin hyvinä (47 %) tai erittäin hyvinä (29 %). Lisää tietotusta haluttiin eniten tallirakentamisesta sekä hevosten hyvinvoinnista ja eläinsuojeluvaatimuksista sekä hevosalan kehittämis- ja rahoitusmahdollisuuksista. Vapaamuotoissa kommentoitiin eniten tietoa jalostuksesta, kasvatuksesta sekä varsoista. Tietoa toivottiin jaettavaksi eniten internetissä, sähköpostilla sekä tiedotustilaisuuksissa.

Hankkeen tulosten laadullista arviointia varten toteutettiin sidosryhmähaastattelu elosyyskuussa 2010. Haastattelussa kartoitettiin kohderyhmän tietoisuutta ympäristöasioista ja hevosten hyvinvoinnista sekä alueellisen yhteistyön ja hevosalan kehittämisen. Työn ”Hevosalan tiedonvälitys -hankkeen lähtötilanteen kartoitus ja arviointisuunnitelma” toteutti opinnäytetyönään Oulun seudun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan yksikön opiskelija Henna Toppi (Liite). Tavoitteena on arvioida hankkeen tuloksellisuutta toistamalla arviointi hankkeen päättymisen jälkeen.

5.1 Poikkeamat

Hankkeen toteutuksessa ja kustannuksissa ei ole ilmennyt raportointiaikana merkittäviä poikkeamia hankesuunnitelmasta ja rahoituspäätöksestä.

Materiaalikansiot talleille eivät ole toteutuneet vuonna 2010 vaan ne toteutetaan vuoden 2011 aikana.

Yhdeksi haasteellisimmista toteutettavista asioista HevosAgrossa on osoittautunut paikallisen kehittämistoiminnan aktivointi, yhteistyön lisääminen ja verkostoituminen. Tähän on tarkoitus vuonna 2011 erityisesti panostaa. Ensimmäiset paikalliset kohtaamistilaisuudet on järjestetty 2010, mutta jatkossa toimintaa on tarkoitus saada ulotettua koko maakunnan alueelle.



6 Hankkeen jatkotoimenpiteet

Hankkeen toteutus jatkuu hankesuunnitelman ja rahoituspäätöksen mukaisesti. Lähiaikojen keskeisiä toimenpiteitä mm.:

- Infotilaisuussarjat 2011: Aiheina jalostus ja kasvatus sekä hevosen hyvinvointi sekä tallirakentaminen
- Kuntaseminaari maankäytön suunnittelusta sekä hevostaloudesta ja kunnista
- DVD-materiaalin tuotanto jatkuu. DVD valmis vuoden 2011 lopussa.
- Opintomatkan järjestäminen
- Materiaalikansioiden toteuttaminen

7 Liitteet

1. Raportointijakson tuotetut materiaalit ja ohjeet
2. Yhteenveto toteutuneista tapahtumista 2010
3. Yhteenveto tiedotuksesta 2010
4. Raportointijakson lehdistötiedotteet
5. Raportointijakson lehtijutut
6. Tuloslaskelma
7. ”Hevosalan tiedonvälitys -hankkeen lähtötilanteen kartoitus ja arviointisuunnitelma” -raportti

